



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ-05
PROJETO "IMPLANTAÇÃO DA PESQUISA PERSONALIZADA
PARA ADVOGADOS"
Termo de Abertura

1. Informações básicas

| Nome do Gestor | Lotação | E-mail | Ramal |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Romulo Araújo Carvalho | COPI/SADM | Racarvalho@trt13.jus.br | 6155 |

| Nome do substituto eventual | Lotação | E-mail | Ramal |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Marconildo Ayres Paulo Oliveira | COPI/SADM | Maoliveira@trt13.jus.br | 6056 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| PATROCINADOR | Alexandre Gondim Guedes Pereira | | |
| DATA DE INÍCIO | 29/02/16 | DATA DE TÉRMINO | 30/03/16 |

2. Escopo

Implementar, de forma pioneira em toda justiça trabalhista brasileira a "Pesquisa Personalizada para Advogados". Demandada e formatada pelo Comitê Gestor do DEJT junto ao CSJT/ST, que possibilitará aos advogados cadastrados no sistema DEJT, encontrarem de forma facilitada, matérias onde os advogados ou escritórios virtuais foram intimados ou citados.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico nº 2 – Efetivar as decisões judiciais
- Objetivo Estratégico nº 4 - Aprimorar a Comunicação Institucional;
- Atributos de Valor: Justiça, Celeridade, Transparência e Efetividade.

4. Clientes

- Advogados
- Escritórios de Advocacia

5. Justificativa

A implantação dessa nova ferramenta/funcionalidade facilitará o dia dia dos advogados e escritórios na busca de matérias de interesse de um ou mais advogados, busca essa vinculada às inscrições que os usuários possuem junto ao Conselho Federal da OAB. Os advogados também poderão ser agrupados em "Escritórios Virtuais", que são grupos de advogados com um gestor e um ou mais participante. Os escritórios são usados para que as consultas retornem matérias onde qualquer um de seus participantes tenha sido intimados ou citados. Com isso, elimina-se o número de consultas que usuários precisam realizar para encontrar publicações de interesse a seus pares.

6. Entregas / Ações

| Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) | Cronograma | | Área responsável |
|--|------------|----------|-------------------|
| | Início | Término | |
| Entrega 1: Gerenciamento do Projeto | 29/02/16 | 04/03/16 | Equipe do Projeto |
| Ação 1.1: Apresentação da equipe do Projeto; | 29/02/16 | 01/03/16 | |
| Ação 1.2: Apresentação do Projeto; | 29/02/16 | 01/03/16 | |
| Ação 1.3: Definir a data de implantação da funcionalidade PPA | 29/02/16 | 04/03/16 | |
| Entrega 2: Conhecer a funcionalidade "Pesquisa Personalizada por Advogados - PPA" | 29/02/16 | 12/03/16 | Equipe do Projeto |
| Ação 2.1: Conhecer a funcionalidade da PPA | 29/02/2016 | 05/03/16 | |
| Ação 2.2: Conhecer os requisitos para adesão a PPA; | 29/02/2016 | 05/03/16 | |
| Ação 2.3: Conhecer as formas de pesquisas e atores da PPA; | 29/02/2016 | 05/03/16 | |



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “IMPLANTAÇÃO DA PESQUISA PERSONALIZADA
PARA ADVOGADOS”
Termo de Abertura

| | | | |
|---|----------|----------|-------------------|
| Entrega 3: Adequações Tecnológicas | 29/02/16 | 12/03/16 | Equipe do Projeto |
| Ação 3.1: Proceder ajustes nos arquivos XML | 29/02/16 | 12/03/16 | |
| Ação 3.2: Proceder ajustes nos arquivos XSD; | 29/02/16 | 12/03/16 | |
| Entrega 4: Realização de testes de envio de matérias | 07/03/16 | 09/03/16 | Equipe do Projeto |
| Ação 4.1: Enviar arquivos XML com NOTIFICAÇÕES, na nova formatação; | 07/03/16 | 09/03/16 | |
| Ação 4.2: Enviar arquivos XML, com EDITAIS na nova formatação;”; | 07/03/16 | 09/03/16 | |
| Ação 4.3: Enviar arquivos XML, com PAUTAS na nova formatação;; | 07/03/16 | 09/03/16 | |
| Ação 4.4: Enviar arquivos XML, com RECURSOS DE REVISTA, na nova formatação; | 07/03/16 | 09/03/16 | |
| Ação 4.5: Enviar arquivos XML, com ST1 E STP2 na nova formatação;; | 07/03/16 | 09/03/16 | |
| Entrega 5: Simulação de cadastro de advogados” | 09/03/16 | 15/03/16 | Equipe do Projeto |
| Ação 5.1: Realizar cadastros de advogados, com OAB e CPF; | 09/03/16 | 11/03/16 | |
| Ação 5.2: Validação dos dados dos advogados cadastrados; | 09/03/16 | 11/03/16 | |
| Entrega 6: Realização de consultas por advogados | 14/03/16 | 15/03/16 | |
| Ação 6.1: Realizar consultas por advogados | 14/03/16 | 15/03/16 | |
| Ação 6.2 Realizar consultas por escritórios virtuais | 14/03/16 | 15/03/16 | |
| Entrega 7: Lançamento da funcionalidade | 29/02/16 | 15/03/16 | |
| Ação 7.1 Convites; | 07/03/16 | 11/03/16 | |
| Ação 7.2 Apresentação e lançamento | 15/03/16 | 15/03/16 | |
| Entrega 8: Treinamento | 14/03/16 | 01/04/16 | |
| Ação 8.1 Firmar convênio com OAB-PB | 21/03/16 | 23/03/16 | |
| Ação 8.2 Capacitação de agente multiplicadores com OAB-PB – João Pessoa; | 28/03/16 | 01/04/16 | |
| Ação 8.2 Capacitação de agente multiplicadores com OAB-PB – Campina Grande. | 28/03/16 | 01/04/16 | |

7. Custos

| Categoria | Detalhamento | Responsável | Exercício Financeiro | Custo Estimado(R\$) |
|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Realização de obras e instalações | | | | |
| Aquisição de equipamentos | | | | |



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “IMPLANTAÇÃO DA PESQUISA PERSONALIZADA
PARA ADVOGADOS”
Termo de Abertura

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|
| (permanente) | | | | |
| Aquisição de material (consumo) | | | | |
| Diárias e passagens | 0,5 (meia) – Campina Grande | | | 222,00 |
| Serviços de Terceiros | | | | |
| Treinamentos | | | | |
| Total: | | | | 222,00 |

8. Equipe do projeto

| Nome | Lotação | Período | Dedicação |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| Rômulo Araujo Carvalho | COPI | | PARCIAL |
| Marconildo Ayres P. de Oliveira | COPI | | PARCIAL |
| Agenor da Costa Júnior | AGE | | PARCIAL |
| Filipe Germano Silva Costa | SETIC | | PARCIAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9. Finalização

| Data | Assinatura do gestor do projeto |
|------|---------------------------------|
|------|---------------------------------|

Em 29/03/16.


RÔMULO ARAUJO CARVALHO
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora


Ciente.
Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.
Em 29/03/16.


ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.
Em 29/03/16.

De acordo.


JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “IMPLANTAÇÃO DA PESQUISA PERSONALIZADA
PARA ADVOGADOS”
Termo de Abertura

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 29/03/16.



UBIRATAN MOREIRA DELGADO
Desembargador Presidente