

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE TI Termo de Abertura

1. Ementa / Escopo

Adotar iniciativas que permitam assegurar, às soluções de tecnologia da informação implantadas pelo Tribunal, a disponibilização de informações seguras, atualizadas, confiáveis e eficazes, de maneira que auxiliem a efetividade nas atividades jurídicas e administrativas e promovam a democratização do acesso.

2. Alinhamento Estratégico

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região

Tema: Informação

Objetivo 17 – Garantir a qualidade e integração dos sistemas de TI;

Objetivo 18 – Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das informações.

Plano Diretor da Unidade

Tema: Qualidade e Segurança

Objetivo 1 – Garantir a qualidade e integração dos Sistemas de TIC;

Objetivo 2 – Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das soluções de TIC.

3. Clientes

Secretaria de Tecnologia da Informação e todas as unidades administrativas e judiciárias do Tribunal.


4. Justificativa

O momento vivenciado pelos Conselhos de Justiça, de priorização da implantação do processo eletrônico, alinhado à implantação do sistema SUAP na 13ª Região, com base de informação unificada, favorecendo a implementação do processo eletrônico, juntamente com a vontade política das Administrações do TRT 13ª Região, tornaram-nos o precursor do Processo Eletrônico nos TRTs do Brasil, sendo o primeiro Tribunal a ser totalmente eletrônico. Esta realidade tornou imperativa a necessidade de garantir o uso eficaz dos recursos tecnológicos à disposição do Regional para atendimento com segurança, agilidade e eficiência às demandas da Instituição. É necessário, pois, gerir e acompanhar os investimentos em Tecnologia da Informação, para proporcionar os recursos necessários para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e disponibilidade das soluções de TIC.

Ações a serem realizadas:

- Elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC;
- Implantação de Políticas de Segurança de TIC;
- Priorização de percentual mínimo do Orçamento para área de TIC;
- Migração do Sistema SUAP para plataforma WEB;
- Ampliação e melhoria das soluções de TIC.

5. Resultados / Produtos



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ


DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE TI
Termo de Abertura

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Resultado 1: Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC;	23/08/2010	03/12/2010	STIC, AGE e demais setores
Produto 1.1: Pesquisa, Coleta de dados, compilação das informações e elaboração do documento final do PETIC	23/08/2010	03/12/2010	STIC, AGE
Produto 1.2: Fórum de Gestão Estratégica	23/08/2010	25/08/2010	STIC, AGE
Resultado 2: Política de Segurança			
Produto 2.1: Aplicabilidade da Política de Segurança do TRT 13ª Região, conf. RA 65/2007, Ato TRT 247/2007 e 35/2009 (Comitê de Segurança), Ato TRT 215/2008 (correio eletrônico), 216/2008 (estações), 217/2008 (internet), 125/2009 (notebooks) e 126/2009 (cópias de segurança)	01/06/2010	30/06/2012	STIC
Produto 2.2: Regularizar demais aspectos da segurança da informação: restringir acesso às dependências da STIC	01/01/2011	30/06/2001	STIC
Resultado 3: Definição de percentual mínimo do orçamento para área de TIC	01/06/2010	20/12/2010	GDG, STIC
Produto 3.1: Índice de execução do orçamento de TIC.	03/12/2010	03/12/2010	STIC
Resultado 4: Migração do Sistema SUAP para plataforma WEB;	01/04/2011	30/06/2012	STIC
Produto 4.1: Módulos principais	01/04/2011	10/12/2011	STIC
Produto 4.2: Módulos secundários	02/01/2012	30/06/2012	STIC
Resultado 5: Melhoria e ampliação de soluções de TIC	10/01/2011	30/06/2012	STIC
Produto 5.1: Refatoramento de sistemas administrativos	10/01/2011	30/06/2012	STIC
Produto 5.2: Melhorias no SUAP do fluxo do processo judicial eletrônico na 2ª Instância	10/01/2011	17/12/2011	STIC

6. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Material permanente	Computadores, impressoras, scanners, monitores duplos	STIC	2010	300.000,00
		STIC	2011	700.000,00
		STIC	2012	500.000,00
	Alta Disponibilidade	STIC	2010	2.000.000,00
		STIC	2011	700.000,00
		STIC	2012	300.000,00
Serviços	Links de comunicação	STIC	2010	100.000,00
		STIC	2011	100.000,00
		STIC	2012	100.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE TI
Termo de Abertura

	Alta disponibilidade	STIC	2010	
		STIC	2011	
		STIC	2012	
Diárias e passagens	Cursos	STIC	2010	15.000,00
		STIC	2011	15.000,00
		STIC	2012	20.000,00
Treinamentos	Cursos	STIC	2010	50.000,00
		STIC	2011	50.000,00
		STIC	2012	100.000,00
Total:				5.050.000,00

7. Gestor do Projeto (responsável)

Nome		Cargo
Max Frederico F. Guedes Pereira		Diretor de Secretaria
Telefone	Endereço Eletrônico	Lotação
(83) 3533-6057	maxpereira@trt13.jus.br	STIC

8. Aprovação do Projeto

Elaborado por	Data	Assinatura
Luíza Lúcia de F. A. Leal Hildeberto Abreu Magalhães	26/5/2011 26/05/11	
Revisão (NÚCLEO DE PROJETOS / AGE)	Data	Assinatura
Edgard Saeger Neto Chefe do Núcleo de Projetos	30.05.2011	
Aprovação Presidência	Data	Assinatura
Paulo Maia Filho Desembargador Presidente	06.06.2011	