



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE  
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE  
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO  
TRABALHO**

**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
ISABELA FRANCO CAVALCANTI	SEGEPE	icavalcanti@trt13.jus.br	6088

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
MANUELLA ARAÚJO CAVALCANTI TEIXEIRA	SEGEPE	malencar@trt13.jus.br	6088

<b>PATROCINADORES</b>	SUY-MEY MENDONÇA DE CARVALHO GONÇALVES		
<b>DATA DE INÍCIO</b>	01/08/2016	<b>DATA DE TÉRMINO</b>	19/12/2016

**2. ESCOPO**

- Fornecer, aos Magistrados e Servidores das Unidades do Trabalho do Interior do TRT da 13ª Região, orientações e treinamentos na área da saúde e da segurança do trabalho, especificamente no que se refere ao controle dos riscos ambientais, ergonômicos e psicossociais e à prevenção de agravos à saúde de origem ocupacional. Além disso, este Projeto visa expandir tais ações aos Magistrados e Servidores das Unidades de Trabalho da Capital. Através destes treinamentos, busca-se contribuir para o bem-estar no ambiente laboral e a melhoria da qualidade de vida.

**3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO**

- Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região – 2015-2020 (RA nº 148/2014)  
Objetivo Estratégico 6 – Implementar Política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho.

**4. CLIENTES**

- Magistrados e Servidores do TRT da 13ª Região;
- CNJ;
- CSJT.

**5. JUSTIFICATIVA**

Este Projeto se dá pela necessidade, verificada na etapa diagnóstica do Projeto Estratégico Qualidade de Vida, do desenvolvimento de ações de saúde direcionadas aos Magistrados e Servidores das Unidades do TRT 13 localizadas no Interior do



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE  
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE  
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO  
TRABALHO**

Estado, que, pela distância geográfica, não têm acesso às atividades realizadas em João Pessoa.

Busca-se, então, com este Projeto, expandir e multiplicar as ações da Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – CESMT no âmbito deste Tribunal, especialmente para as Unidades do Interior do TRT 13. A ideia de fornecer orientações e práticas por meio do Ensino a Distância (EAD) surgiu devido à restrição orçamentária, a qual impossibilitou a realização de ações presenciais pela CESMT nessas Unidades Trabalhistas.

Através de EAD, Magistrados e Servidores lotados nas Unidades da Justiça do Trabalho do Interior terão acesso a ações de Saúde e de Engenharia de Segurança que atualmente são disponibilizadas em João Pessoa, estimulando, assim, a sensação de pertencimento ao TRT 13, uma vez que muitos relatam sentir-se deslocados ou esquecidos por não trabalharem na Capital.

Além disso, este trabalho propiciará mais uma forma de comunicação de Magistrados e Servidores com os profissionais de saúde deste Tribunal, o que é de suma importância, devido aos relatos de precariedade dos serviços de saúde que são oferecidos em algumas cidades. Os módulos do EAD abordarão importantes temáticas na área de Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia, além de Engenharia de Segurança.

Importa destacar, ainda, que este trabalho encontra respaldo na Resolução 207/2015 do CNJ, instituidora da Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, a qual assevera, em seu Art. 6º, ser de atribuição da unidade de saúde, dentre outras, propor, coordenar e executar as ações em saúde e realizar ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde. Nessa linha de raciocínio, as ações também serão expandidas às Unidades Judiciárias da Capital, com o intuito de reforçar o trabalho preventivo e de manutenção da saúde, que vem sendo desenvolvido pela CESMT deste Regional.

Por fim, a Resolução 141/2014 do CSJT, que dispõe sobre as diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionadas ao trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º grau, também respalda este Projeto. Seu Art. 8º afirma que os TRT's deverão constituir Comissão responsável pela Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – CESMT, vinculada à área da saúde, que terá como atribuições, principalmente, dentre outras: promover periodicamente ações educativas para magistrados e servidores a respeito das doenças ocupacionais e dos acidentes em serviço.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ

A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE  
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE  
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO  
TRABALHO

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
<b>Entrega 1: Apresentação do Projeto, Triagem das necessidades de intervenção e Definição dos temas que serão abordados pela equipe multidisciplinar</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>02/09/2016</b>	<b>ACS/ SEGEPE/ SERSA</b>
Ação 1.1: Realizar reunião para apresentação do Projeto à equipe e para explicação pela ACS das etapas necessárias para a confecção dos módulos	01/08/2016	23/08/2016	Isabela/ Manuella/ Vieira
Ação 1.2: Avaliar os dados de saúde física das Unidades do Interior do TRT 13, coletados na etapa diagnóstica do Projeto Estratégico Qualidade de Vida, para planejamento do Módulo de Fisioterapia	01/08/2016	23/08/2016	Isabela/ Manuella
Ação 1.3: Avaliar os dados dos exames periódicos realizados em 2015 nas Unidades do Interior do TRT 13 e estratificar os principais acometimentos para planejamento do Módulo de Odontologia e Medicina	01/08/2016	23/08/2016	Celeyda/ João/ Márcia
Ação 1.4: Analisar os resultados da etapa diagnóstica do Projeto Estratégico Qualidade de Vida sobre o bem-estar afetivo, bem como sobre os fatores relacionados aos processos de trabalho e às condições ambientais das Unidades do Interior do TRT 13, e propor intervenções	01/08/2016	23/08/2016	Jackson/ Rosane/ Tereza/ Thatiane
Ação 1.5: Definir os temas que serão abordados e ordem de gravação dos módulos	23/08/2016	02/09/2016	Equipe
<b>Entrega 2: Organização dos temas que serão abordados nos módulos do EAD</b>	<b>23/08/2016</b>	<b>25/11/2016</b>	<b>SEGEPE/ SERSA</b>
Ação 2.1: Realizar levantamento bibliográfico e procurar vídeos/materiais sobre as temáticas	23/08/2016	04/11/2016	Equipe
Ação 2.2: Preparar o material de apoio	23/08/2016	25/11/2016	Equipe
<b>Entrega 3: Confecção de material com orientações de alongamentos musculares para as unidades do interior</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>SEGEPE</b>
Ação 3.1: Selecionar as orientações a serem impressas	01/08/16	09/09/2016	Isabela/ Manuella
Ação 3.2: Preparar material para impressão	01/08/2016	09/09/2016	lone/



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ

A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE  
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE  
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO  
TRABALHO

			Isabela/ Manuella
Ação 3.3: Enviar material para reprografia	12/09/2016	16/09/2016	Isabela/ Manuella
Ação 3.4: Entregar material nas Unidades do Interior	19/09/2016	01/12/2016	Isabela/ Manuella
<b>Entrega 4: Divulgação do Projeto para as Unidades do Interior do TRT13</b>	<b>23/08/2016</b>	<b>02/12/2016</b>	<b>ACS/ SEGEPE/ SERSA</b>
Ação 4.1: Preparar material para divulgação	23/08/2016	12/09/2016	Equipe
Ação 4.2: Criar convite personalizado para o público-alvo	23/08/2016	12/09/2016	Ione/ Isabela/ Manuella
Ação 4.3: Enviar convites por e-mail para os Magistrados e Servidores das Unidades do Interior do TRT13	13/09/2016	02/12/2016	Ione/ Isabela/ Manuella
Ação 4.4: Divulgar o Projeto na intranet	13/09/2016	02/12/2016	Isabela/ Manuella/ Vieira
<b>Entrega 5: Preparação dos Módulos do EAD</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>02/12/2016</b>	<b>ACS</b>
Ação 5.1: Entregar roteiros para ACS, discutir e finalizar	01/09/2016	11/11/2016	Equipe
Ação 5.2: Captar as imagens, informações e depoimentos	09/09/2016	25/11/2016	ACS
Ação 5.3: Elaborar questionário avaliativo para os módulos	09/09/2016	01/12/2016	Equipe
Ação 5.4: Realizar edição do material com finalização	20/09/2016	01/12/2016	ACS
Ação 5.5: Lançar os módulos para as Unidades do Interior	30/09/2016	02/12/2016	Equipe
Ação 5.6: Lançar os módulos para as Unidades da Capital	30/09/2016	02/12/2016	Equipe
<b>Entrega 6: Questionário de reação do EAD pelos participantes</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>19/12/2016</b>	<b>SEGEPE/ SERSA</b>
Ação 6.1: Elaborar questionário eletrônico de reação	01/09/2016	29/09/2016	Equipe
Ação 6.2: Aplicar questionários	30/09/2016	09/12/2016	Isabela/ Manuella
Ação 6.3: Analisar os resultados	01/12/2016	19/12/2016	Equipe



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ

A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE  
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE  
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO  
TRABALHO

7. CUSTOS				
Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
<b>Total:</b>				

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. EQUIPE DO PROJETO			
Nome	Lotação	Período	Dedicação
Celeyda Getsemane Martins Guimarães Motta	SERSA	Horário pré-definido	PARCIAL
Ione Sousa Gondim de Albuquerque	SEGEPE	Horário pré-definido	PARCIAL
Jackson Bertamoni de Lima	SEGEPE	Horário pré-definido	PARCIAL
João Ricardo Soares Nóbrega	SERSA	Horário pré-definido	PARCIAL
José Vieira Neto	ACS	Horário pré-definido	PARCIAL
Manuella Araújo Cavalcanti Teixeira	SEGEPE	Horário pré-definido	PARCIAL
Márcia Trovão D'Albuquerque	SERSA	Horário pré-definido	PARCIAL
Maria Tereza Pereira Lobo	SEGEPE	Horário pré-definido	PARCIAL
Rosane Helena Cardoso de Melo	SEGEPE	Horário pré-definido	PARCIAL
Thatiane Carrilho Simões Lemos	SEGEPE	Horário pré-definido	PARCIAL

9. FINALIZAÇÃO	
Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 04/07/2016	<i>Isabela Franco Cavalcanti</i> ISABELA FRANCO CAVALCANTI Gestora do Projeto



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ

A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE  
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE  
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO  
TRABALHO

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora**

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 27/07/16

*Suy-Mey C. de M. Gonçalves*  
SUY-MEY CARVALHO DE MENDONÇA GONÇALVES  
Patrocinadora

**Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 27/07/16

De acordo.

*José Heriberto de Lacerda Martins*  
JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS  
Chefe do Núcleo de Projetos

*Max Frederico Feitosa Guedes Pereira*  
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA  
Assessor de Gestão Estratégica

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto.

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ubiratan Moreira Delgado*  
UBIRATAN MOREIRA DELGADO  
Desembargador Presidente