

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA SOCIÓLOGO ODILON RIBEIRO COUTINHO”

Termo de Encerramento de Projeto

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Denise Gomes Pereira de Melo	EJUD	dgmelo@trt13.jus.br	3533-6454 e 6380

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Gilvan Azevedo de Carvalho	Biblioteca	gacarvalho@trt13.jus.br	3533-6380

PATROCINADOR	Walter Cavalcanti de Azevedo
---------------------	------------------------------

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Organizar o acervo da Biblioteca Sociólogo Odilon Ribeiro Coutinho para tornar mais fácil a recuperação e disponibilizar toda a informação contida no acervo de forma célere e eficaz.

3. PRAZO: PROPOSTO X CUMPRIDO

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
02/05/2016 a 06/10/2017	02/05/2016 a 19/12/2016	O projeto alcançou resultados parciais, as entregas 4, 5 e 6 foram canceladas. Dentre os motivos que impactaram no andamento e encerramento do projeto, destacam-se - a transferência da gestora para desenvolver atividades em outra unidade; a aposentadoria de servidor(es) envolvido(s) no projeto; como também o fato de que o servidor que permaneceu na biblioteca não é da área.

4. IMPACTOS PARA O TRIBUNAL

Resultados alcançados
- Facilidade na localização da informação e maior celeridade nos serviços ofertados pela biblioteca.

5. INCORPORAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)	
O que	Medidas para viabilizar
a. -	-

6. CUSTOS ESTIMADOS X INCORRIDOS

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Não houve custos adicionais	-	-	-

7. FINALIZAÇÃO

Data e Assinaturas / AGE

Em 28/07/2020.

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica