



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de Abertura/Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
02/03/15	Início	14:00h	Término	15:15h	Salade reunião da Presidência	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do roteiro do projeto;
- Apresentação do escopo do projeto com as partes interessadas referente à entrega 6 do Projeto: "Mapeamento, otimização e implantação do processo Elaboração do Relatório de Gestão (PILOTO)
- Apresentação do fluxo do processo Relatório de Gestão por parte dos colaboradores (GDG, SCI, SPF)

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Luiza Lucia de Farias Aires Leal	AGE		laleal@trt13.jus.br
b.	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE		maxpereira@trt13.jus.br
c.	Edgard Saeger Neto	AGE		esneto@trt13.jus.br
d.	Marisa Castanheira	AGE		macastanheira@trt13.jus.br
e.	José Caetano Leite	SPF		jcleite@trt13.jus.br
f.	André de Castro Pereira Macedo	SPF		amacedo@trt13.jus.br
g.	Aryoswaldo José Brito Espínola	GDG		aespinola@trt13.jus.br
h.	Francisco José Mendes Farias	GDG		fjfarias@trt13.jus.br
i.	Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza	SCI		cgsouza@trt13.jus.br
j.	José Hugo Leite Quinho	SCI		jhquinho@trt13.jus.br
k.	Alexandre Gondim Guedes Pereira	SADM		agpereira@trt13.jus.br
l.	José Vieira Neto	ACS		lvneto@trt13.jus.br
m.	Ana Paula Silva de Oliveira	SCI		apoliveira@trt13.jus.br
n.	Ana Paula Silva de Oliveira	SCI		apoliveira@trt13.jus.br
o.	Leonardo Guedes Pereira	SCI		lgpereira@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
---------	--------------------------------	-------------



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de Abertura/Acompanhamento

a) Foi aberto os trabalhos pelo Diretor Geral do TRT 13ª Região, Sr. Aryoswaldo José Brito Espínola, que explanou para os presentes o objetivo da reunião: projeto de Gestão de Processo Administrativos, em especial a entrega 6, Mapeamento, otimização e implantação do processo <i>Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal</i> , ressaltando o desejo do Sr. Presidente Dr. Ubiratan Delgado quanto a normatização de procedimentos no TRT 13ª Região.	Luiza Lucia de Farias Aires Leal	02/03/2015
b) Em seguida o Sr. Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, Assessor de Gestão Estratégica do TRT13, apresentou para os participantes detalhes do Projeto Gestão de Processo Administrativos e em especial da Entrega 6, apresentando cronograma das ações a serem perseguidas, e que naquele momento estaríamos dedicados a Ação 6.1: Levantamento de informações sobre o processo de Elaboração de Relatório de Gestão no tocante à entrevista com os principais atores do processo.		02/03/15
c) Após as considerações iniciais foi passada a palavra para os setores participantes da elaboração do Relatório de Gestão para entendimento do fluxo atual de elaboração do Relatório. Usaram a Palavra a senhora Ana Paula, o Sr. José Hugo e o Sr. Caio da SCI, os senhores Francisco José e Aryoswaldo do GDG, e o sr. Alexandre Gondim da SADM. Os participantes foram indagados pela equipe do projeto para esclarecimentos e entendimento do fluxo do processo com vista a elaboração do mapeamento do mesmo.		02/03/15
d) Em seguida os membros da equipe do projeto se deu por satisfeita quanto ao diagnóstico do fluxo atual do processo e foi passada a palavra para o Assessor da AGE, como patrocinador do Projeto para as considerações finais, onde ficou estabelecido a próxima reunião para dia 6/03/2015 às 10 hs, na sala de reunião do GDG, momento em que será apresentado o mapeamento do processo para aprovação e deliberações julgadas necessárias. Findo, foi agradecida a participação de todos e encerrada a reunião.		02/03/15

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
d.			
e.			
f.			

2
[Handwritten signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de Abertura/Acompanhamento

g.

6. Outro Assuntos


a.
b.
c.
d.


	Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.			
b.			
c.			
d.			

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em, 02/03/2015.


Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto


Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)