



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 05
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião	
31/03/15	Início	10h	Término	12h	Sala de reunião da Presidência	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- a. Entrega 7: Implantação de 8 processos padronizados.
- b. Definir com a Administração do Tribunal os Processos a serem implantados.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Luiza Lucia de Farias Aires Leal	AGE		laleal@trt13.jus.br
b.	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE		maxpereira@trt13.jus.br
c.	Edgard Saeger Neto	AGE		esneto@trt13.jus.br
d.	Aryoswaldo José Brito Espinola	GDG		aespinola@trt13.jus.br
e.	Ubiratan Moreira Delgado	GPRES		udelgado@trt13.jus.br
f.	Antonio Eudes Vieira Junior	GPRES		aevieira@trt13.jus.br
g.	Saulo Mendes Sobreira Filho	SGP		smsobreira@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

	Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a)	Foi aberto os trabalhos pelo Assessor de Gestão Estratégica, Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, que informou o objetivo da reunião: Definir que processos serão implantados relativo a entrega 7 do Projeto " Gestão de Processos Administrativos".	Luiza Lucia de Farias Aires Leal	31/03/2015
b)	Em seguida, foi passado aos presentes lista dos processos identificados e mapeados pela Valora e a Matriz GUT como ferramenta a ser utilizada na priorização dos processos.		31/03/2015
c)	Após discussão e entendimentos dos participantes ficaram definidos os seguintes processos por ordem de prioridade: 1. Termo de Referência; 2. Diárias; 3. Sustentação SUAP PJE; 4. Licitação; 5. Gestão de Contratos; 6. Aquisição;		31/03/2015

[Handwritten signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

Ata de reunião

Ata Nº 05
Reunião de Acompanhamento do Projeto

7. Suprimento de Fundos; 8. Manutenção Predial e de Bens Móveis.		
g) Por fim, nada mais havendo a tratar, O Assessor de Gestão Estratégica agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião.		31/03/2015

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
c.	Embora tenha sido determinado na última reunião do projeto que participariam da reunião de priorização dos processos com a Administração, os membros Hildeberto e Jomar, por motivo de agenda do Presidente a reunião para tal foi antecipada, não restando possibilidade de avisá-los para que se fizessem presentes.		
d.			

6. Outro Assuntos

	Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.			
b.			

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
--------------------	------------------------------

Em, 31/03/2015

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)

Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto

Dr. Ubiratan Moreira Delgado
Desembargador Presidente