



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 06
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião	
14/04/15	Início	14:30h	Término	17h	Sala de reunião do GDG	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

2. Objetivo da Reunião

- Entrega 7: Implantação de 8 processos padronizados.
- Definir com a Administração do Tribunal os Processos a serem implantados.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA	SADM	6012	agpereira@trt13.jus.br
b.	ARYOSWALDO JOSE BRITO ESPINOLA	GDG	6021	aespinola@trt13.jus.br
c.	BIVAR OLYNTHO DE MELLO E SILVA NETO	CEMA	6065	bltomaz@trt13.jus.br
d.	DANIEL NUNES LIRA BARBOSA	SETIC	6054	dnbarbosa@trt13.jus.br
e.	EDGARD SAEGER NETO	AGE	6033	esneto@trt13.jus.br
f.	GERMANO GUEDES PEREIRA	SMPCL	6553	ggpereira@trt13.jus.br
g.	JÁQUILANE MEDEIROS DA COSTA	ACS	6038	jmcosta@trt13.jus.br
h.	JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA	SST	6202	jpsilva@trt13.jus.br
i.	JOMAR FELICIANO MASCENA DE OLIVEIRA	CCL	6069	jmoliveira@trt13.jus.br
j.	JOSÉ CAETANO LEITE	SPF	6140	jcleite@trt13.jus.br
k.	JOSE VIEIRA NETO	ACS	6039	jvneto@trt13.jus.br
l.	MAURICIO COUTINHO CUNHA	SERSA	6047	mccunha@trt13.jus.br
m.	PERICLES COSTA MATIAS	CEMA	6064	pcmatias@trt13.jus.br
n.	RONALDO DE ARAUJO FARIAS	SETIC	6057	rafarias@trt13.jus.br
o.	SAMUEL VON LAER NORAT	SEGEPE	6084	svnorat@trt13.jus.br
p.	SAMUELSON WAGNER DE ARAUJO E SILVA	SETIC	6053	swsilva@trt13.jus.br
q.	TIBÉRIO ADONYS DE ALMEIDA FIALHO	CPL	6068	tafialho@trt13.jus.br



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 06
Reunião de Acompanhamento do Projeto

r.	MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
----	--------------------------------------	-----	------	-------------------------

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Foi aberto os trabalhos pelo Diretor Geral, Aryoswaldo José Brito Espínola, que ressaltou o objetivo do Presidente do TRT 13º em mapear, neste primeiro momento, 2 (dois) processos: processos de diárias e a confecção do Termos de Referência. Informou ainda que o Presidente deseja centralizar todos os aspectos referente ao Termo de Referência em uma unidade a ser criada.	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	14/04/2015
b) Em seguida o Assessor de Gestão Estratégica, Max Frederico Feitosa Guedes Pereira passou a explicar um histórico sobre o mapeamento de processos; informou que serão feitas duas reuniões para tratarmos sobre o processo de Termo de Referência e que o prazo para a conclusão dos trabalhos finda em 30/05/2015; Informou a criação do comitê do processo Termo de Referência composto por: Samuel Von Laer Norat (SEGEPE), Samuelson Wagner de Araujo e Silva (SETIC), Germano Guedes Pereira (SMPCL), Pericles Costa Matias (CEMA), Jefferson Pereira da Costa e Silva (SST), Aryoswaldo Jose Brito Espinola GDG) e Tibério Adonys de Almeida Fialho (CPL), em seguida apresentou o mapeamento prévio do Termo de Referência feito pela VALORA, que deverá ser normalizado.		14/04/2015
c) Com a discussão aberta o Sr. Germano se alinha com o desejo da Presidência em criar uma unidade para fazer o Termo de Referência; Já o Sr. Alexandre Gondim opina por criar um Núcleo de Conformidade; o Sr. Tibério sugere a criação de um Termo de Referência padronizado; o Sr. Jefferson alerta que na criação de uma unidade pode afetar a celeridade na tramitação dos processos/protocolos; o Sr. Jomar chama atenção quanto ao retrabalho entre o Núcleo de Conformidade e a Assessoria Jurídica.		14/04/2015
d) Em seguida o servidor Samuelson passou a explicar os procedimentos prévios que o setor de TI é obrigado, por determinação da Resolução 182/2013 do CNj, para realizar uma compra.		14/04/2015
e) Por fim, o Assessor de Gestão Estratégica, agradeceu a participação de todos e declarou o fim da reunião informando que o Diretor Geral está sobrestando o mapeamento deste processo a fim de sanar alguns esclarecimentos técnicos.		14/04/2015



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 06
Reunião de Acompanhamento do Projeto

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
c.			
d.			

6. Outro Assuntos

	Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.			
b.			

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
--------------------	------------------------------

Em, 14/04/2015

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Patrocinador do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)