



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 12
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião	
15/06/15	Início	14h	Término	16h	Sala de reunião da AGE	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação da versão final do mapeamento do processo de diária aprovada pela equipe do processo.
- Apresentação da metodologia de gestão de processos.
- Deliberação das demais ações do projeto.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	MÁRCIA VALÉRIO	AGE	6033	mvaleerio@trt13.jus.br
b.	MARISA ALVES MARTINS CASTANHEIRA	AGE	6033	macastanheira@trt13.jus.br
c.	EDGARD SAEGER NETO	AGE	6033	esneto@trt13.jus.br
d.	JOMAR FELICIANO MASCENA DE OLIVEIRA	CPL/CCL	6069	jmoliveira@trt13.jus.br
e.	LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL	AGE	6033	laleal@trt13.jus.br
f.	JOSÉ CAETANO LEITE	SPF	6039	cgsouza@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Aberto os trabalhos, a gestora do projeto, Luiza Lucia de Farias Aires Leal seguindo a pauta agendada, apresentou para os membros da equipe a versão final do mapeamento do processo de diária aprovada pela equipe do processo. Ação 7.10 do Projeto Gestão de Processos Administrativos.		
b) Em seguida apresentou e explanou a metodologia de gestão de processos a ser adotada no TRT 13ª Região.		
c) Dando continuidade passou a deliberar sobre as demais ações do projeto ficando determinado o seguinte: 1) A gestora deve encaminhar por e-mail o manual da metodologia de gestão de processos e o mapeamento final do processo de diária para os membros da equipe do projeto; 2) Ficou deliberado que o próximo processo a ser mapeado será o processo de aquisição; 3) ficou marcado para o dia 17/6/2015 às 14hs reunião com a equipe do projeto para apresentação e conhecimento do		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

Ata de reunião

Ata Nº 12
Reunião de Acompanhamento do Projeto

	mapeamento do processo de aquisição feito pela Valora. Esta apresentação será feita por Edgard, servidor da AGE que participou do processo de mapeamento junto a Valora.	
f)	Por fim, Luiza Lucia de Farias Aires Leal, agradeceu a participação de todos e declarou a reunião encerrada.	

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
d.			

6. Outro Assuntos

	Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.			

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
--------------------	------------------------------

Em, 15/06/2015

Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)