



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 17
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião
14/07/15	Início	10hs	Término	12hs	Sala de reunião do GDG
					Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do mapeamento do processo de aquisição de TIC.
- Outros encaminhamentos.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	HILDEBERTO ABREU MAGALHÃES	SAPPE	6085	hilaam@trt13.jus.br
b.	MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
c.	VIVIANE FARIAS FRANCA	AJP	6033	vf Franca@trt13.jus.br
d.	LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL	AGE	6033	la leal@trt13.jus.br
e.	RANNIERY DOS SANTOS LEITE	SPF	6039	lg pereira@trt13.jus.br
f.	ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA	SADM	6012	ag pereira@trt13.jus.br
g.	RONALDO DE ARAÚJO FARIAS	SETIC	6057	ra farias@trt13.jus.br
h.	GERMANO GUEDES PEREIRA	SMPCL	6553	gg pereira@trt13.jus.br
i.	CLAITON VIEIRA ZANOTELLI	GDG	6019	cv zanotelli@trt13.jus.br
j.	SIMONE FARIAS PERRUSI	SADM	6012	sf perrusi@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
Aberto os trabalhos, a gestora do projeto, Luiza Lucia de Farias Aires Leal passou a palavra para o Diretor da Secretaria de		
a) Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) para apresentação do mapeamento do Processo de Aquisição de TIC.		
b) Concluída a apresentação foi aberta a discussão sobre o mapeamento do processo de aquisição de TIC e a possibilidade de padronização de alguns formulários do Processo de Aquisição Geral levando em consideração os formulários		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 17
Reunião de Acompanhamento do Projeto

	utilizados no processo de TIC.		
c.	Após as discussões, ficou determinado que na próxima quinta-feira, 16/07/2015, os membros da equipe de processo: SIMONE FARIAS PERRUSI, GERMANO GUEDES PEREIRA e CLAITON VIEIRA ZANOTELLI, se reunirão para discutir a padronização dos formulários utilizados no processo de aquisição.		
d.	Nada mais a tratar, a gestora do projeto comunicou o agendamento da próxima reunião da equipe do projeto para terça-feira, 21/7/2015, às 10hs e declarou encerrada a reunião agradecendo a participação de todos.		

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
c.			


6. Outro Assuntos


	Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.			

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
--------------------	------------------------------

Em, 14/07/2015


Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)


Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto