



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TIC
2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC – CGOVTIC

 **LUIS
FABIANO
SALDANHA
BANDEIRA**
24/04/2023 15:32

 **SIMONE
FARIAS
PERRUSI**
24/04/2023 17:10

 **RENAN
CARTAXO
MARQUES
DUARTE**
24/04/2023 22:11

 **MAX
FREDERICO
FEITOSA
GUDES
PEREIRA**
25/04/2023 09:10

 **BRUNO
RAFAEL DE
ARAÚJO
SALES**
25/04/2023 09:36

 **HYDERLANDSON
COELHO DA
COSTA**
25/04/2023 10:19

 **RODRIGO
MAFRA**
25/04/2023 10:52

 **OZANETE
GONDIM
GUDES
PEREIRA**
25/04/2023 15:05

 **LINDINALDO
SILVA
MARINHO**
26/04/2023 08:25

 **BRENO
MORENO
LUNA**
26/04/2023 11:03

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador
19/04/2023 (João Pessoa/PB)	Início	14:00	Término	15:00	Videoconferência (Google Meet)
					Luís Fabiano Saldanha Bandeira

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo	Presença
Thiago de Oliveira Andrade	GP	Presidente do Tribunal	Ausente
Lindinaldo Silva Marinho	JAP	Juiz Auxiliar da Presidência	Presente
Hyderlandson Coelho da Costa	SGP	Secretário-Geral da Presidência	Presente
Simone Farias Perrusi	GDG	Diretora-Geral da Secretaria	Presente
Renan Cartaxo Marques Duarte	Segejud	Secretário-Geral Judiciário	Presente
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica	Presente
Bruno Rafael de Araújo Sales	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	Presente
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Secretário da Corregedoria Regional	Ausente
Ozanete Gondim Guedes Pereira	VT13JPA	Diretora de Secretaria da 13ª Vara do Trabalho	Presente
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC	Presente
Breno Moreno Luna	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC	Presente
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança da Segurança da Informação	Presente

3. PAUTA DA REUNIÃO

- 3.1. Revisão do Plano de Ações de TIC;
- 3.2. Revisão do Plano de Contratação de TIC;
- 3.3. Revisão do Plano Diretor de Governança de TIC;
- 3.4. Decisão sobre qual sistema de acessibilidade em libras iremos utilizar: VLibras ou Rybená;
- 3.5. Monitoramento trimestral dos indicadores de TIC.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TIC
2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC – CGOVTIC

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto	Responsável
A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta aos integrantes da comissão.	Luís Fabiano
Apresentação das novas previsões para algumas ações do Plano de Ações de TIC 2023 e explanação sobre algumas ações em andamento. A ação “Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior” poderá ser adiada uma vez que o comitê entendeu que não é prioritária. Solicitou-se que o sistema SIGEP-JT fosse testado por servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segepe). Em relação à ação “[ETP/TR] Placas Arduino - Sustentab. e Acessibilidade”, foi solicitado uma reavaliação para executá-la antes de Set/2023. Deliberação do Comitê: Plano de ações de TIC aprovado de acordo com os ajustes acima.	Bruno Rafael
Apresentação do Plano de Contratos e Orçamento de TIC 2023, conforme abaixo: • Monitores 32" das Salas de Sessão: participação de contratação do TRT-23. Os monitores serão adquiridos em 2024. Prioridade mudou de 1 para 2. • Impressoras térmicas: inclusão de 3 impressoras térmicas no PAAC no valor total de R\$1.800,00. Deliberação do Comitê: Plano de Contratos e Orçamento de TIC aprovado de acordo com os ajustes acima.	Bruno Rafael / Breno Luna
Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC com enfoque nas ações voltadas para a melhoria do Índice de Governança de TIC do Judiciário, iGovTIC-JUD. Priorização das ações “Formalização de processo para homologação de softwares externos”, “Elaboração de Plano de Transformação Digital do TRT-13” e “Implementar ações de valorização para os servidores de TIC” para Jun/2023. Despriorização da ação “Revisar a política de pessoas de TIC” para 2024. Deliberação do Comitê: Plano Diretor de Governança de TIC aprovado de acordo com os ajustes acima.	Luís Fabiano
Este comitê foi informado da existência de duas ferramentas de acessibilidade em libras, VLibras e Rybená, implantadas nas páginas do TRT-13. Deliberação do Comitê: A Comissão de Acessibilidade deverá deliberar sobre qual ferramenta deverá permanecer no TRT-13 com base nas informações fornecidas pela Setic.	Bruno Rafael



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TIC
2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC – CGOVTIC

Assunto	Responsável
Apresentação do Painel de Monitoramento de Governança de TIC contendo dados trimestrais de planejamento e execução de ações e projetos de TIC. Deliberação do Comitê: Sem deliberação.	Luís Fabiano
Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada.	Luís Fabiano

5. PENDÊNCIAS

Não houve.

6. ANEXOS

- 6.1. Plano Diretor de TIC - Ações e Projetos;
- 6.2. Plano Diretor de TIC - Contratos e Orçamento;
- 6.3. PDGTIC - Plano Diretor de Governança de TIC.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	Análise, testes e distribuição de ferramenta de Leitor de Tela (acessibilidade pessoa cega) em máquinas específicas do tribunal.	Jun/2023	Abril/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Magistrados	Recall de segurança dos Notebooks	Jun/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior	Abr/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Substituição e atualização das máquinas de visualização da pauta eletrônica nas Varas	Abr/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior	Abr/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Acessibilidade	Protótipo de solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal	Jun/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC	Área fim	SETIC + GDLT - Migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Jun/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	E-saber	Mai/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Segurança	Treinamento Central - SUporte N1 e N2	Jul/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		Criação da base de dados de softwares homologados	Set/2023		OE09	OE07
Atendimento	Ação	SETIC		Comunicação externa	Implantação da nova central de serviços contratada - Adequação às mudanças		Ago/2023	OE09
Atendimento	Projeto	SEGEJUD	Área fim	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Dez/2023			OE09
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	Aprimoramento da acessibilidade dos Portais	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		Divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom	2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SCR	Área fim	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Patrimônio	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	2023		OE09	OE05
Atendimento	Ação	SADM	Patrimônio	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Sustentabilidade	Expansão da solução com arduíno para economia de energia elétrica	2023		OE09	OE01
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC	Selo Diamante	Infraestrutura para gerenciamento local do Datajud	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC		Dockerização dos ambientes de desenvolvimento (SAO e Central)	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Nacional	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	Mar/2023	Mar/2023		
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Mai/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC	Nacional	Evolução do SAO - ACT com TJPB e CODATA			OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	JAP/SEGEJUD		Implantação dos robôs PREÁ e PACO do "Automatiza TRT" (4ª região)	Mai/2023			
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Folha	Implantação do app SIGEP-JT	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SGP	Selo Diamante	Eixo Dados e Tecnologia	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	EJUD	Nacional	Implantação Sistema Nacional EJud's (TRT24)	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Nacional	E-Social 2ª , 3ª e 4ª fases	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SEGEPE	Nacional	Implantação Sistema de Auto-atendimento (TRT15)	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte Sistemas Info. (Sis. Nacionais)	Jul/2023		OE09	OE01
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Nacional	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	Jul/2023			
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SEGEPE	Folha	Menthorh - Migração de dados funcionais dos servidores para o SIGEP	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	CSJT	Nacional	Atualização PROAD ver. 4.7	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	PJe Ver. 2.09 - Implantação	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	PJe Ver. 2.10 - Implantação	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Divulgação do Geraldo para todas as unidades do TRT	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEPE	Presidência	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SGP	Social	Diagnostico de Acessibilidade dos Portais	Jun/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	CDA	Selo Diamante	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SGP	Social	Acessibilidade dos Portais	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	GDWM	Área fim	Aprimoramento da pesquisa textual do Google Drive	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC	Comunicação externa	Atualização dos Portais - Relatório de Viabilidade de Esforço	Jun/2023	Abr/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC / CITIC	Comunicação externa	WAF - Adaptação do HTML dos Portais	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte Sistemas Info. (Sis. Locais)	Jul/2023		OE09	OE01



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Sis. Locais	Projeto	TRT5	Nacional	SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	Set/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEJUD	Área fim	Migração do Hórus para o PowerBI	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	DINOV	Racionalização	Robô Geraldo - Melhoria para ampliação para escopos além do da SEGEPE	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SCR		Aprimoramento do Portal do PJE	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SETIC		Portal da TI	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEPE		Aprimoramento do Sisaval	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26	2023		OE09	OE08
Gestão	Ação	GDG	Governança	Relatório de Gestão	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Exposição de motivos para mini-reestruturação da SETIC - Criação dos Núcleos de Segurança Cibernética e de Atendimento PJe	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Licenças Windows AD	Fev/2023	Fev/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Evolução da planilha de gerenciamento do PDTIC	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Elaborar calendário de gestão da TI	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Orçamento	[ETP/TR] Risk Manager	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Orçamento	[ETP/TR] Central de Serviços - Terceirizados	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Governança	[PGDTIC - ENTIC] Apoio a revisão do Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182) - Nova Lei das Contratação (14133/2021)	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Governança	Criar forma de controle para contratos vigentes que não possuem pagamento mensal, por exemplo, notebooks	Jun/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS	Orçamento	Revisão dos modelos de DOD/ETP/TR para nova lei	Jun/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS	Orçamento	[ETP/TR] Licenças Desenv. IDE Intellij	Jun/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Orçamento	[ETP/TR] Software Aceso Remoto	Jun/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Orçamento	[ETP/TR] Ferramentas de Chamados	Jun/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Suporte Servidores Blade (Nacional)	Set/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SADM	Orçamento	[ETP/TR] Placas Arduíno - Sustentab. e Acessibilidade	Set/2023		OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC	Pessoas	Elaborar estrutura de ações e eventos com foco em motivação e engajamento da equipe	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Comunicação externa	Incrementar a transparência no acompanhamento de demandas (RDM) por parte dos demandantes	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Gestão	Implementar rotina de acompanhamento de estatísticas de chamados para subsídio ao CGTIC	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Comunicação externa	Melhorias no processo de divulgação de mudanças nos serviços (changelog)	2023		OE09	OE05
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento Disponibilidade	Padronização dos clusters k8s	Mar/2023	Jan/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Atualização do Firewall	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento	Contratação Nobreaks da Sala Cofre - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento	Contratação Licenças Windows AD - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Instalação de patches do Oracle	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantar e configurar nova solução de backup	Mai/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC		Criação de um controlador de domínio Windows	Mar/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	Jun/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantação da solução de WAF + CDN (Portal)	Jun/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Disponibilidade	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Jun/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Migração da base de conhecimento	Jun/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Aprimorar procedimentos de testes de restauração	Set/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	[IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança offline em local distinto da Sede	Set/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	[IGov] Implantar solução de backup fora da sede - FMF	Set/2023		OE10	OE07
Infraestrutura	Projeto	ASPROS	Social	Casa da Justiça Social	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SADM		Implantação de Voz sobre IP (VoIP)	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.	2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC		Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	2023		OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Seg. Cibernética	Ação	SADM	Orçamento	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Apoio à migração das pastas para o google workspace (Piloto) - DAU	Mar/2023		OE09	OE01
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		[PDGSI - ENSEC-JT] Apoio à revisão da norma/política de backup	Mar/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SADM		Implantação da Telefonia IP no TRT-13	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Apoio na elaborar estratégia de ativação e uso coordenado das features das soluções de segurança da informação	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança	Solução para execução de scripts de banco pela sustentação terceirizada de forma segura	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST	Segurança	[PDGTIC] Apoio na formalização de processo para homologação de softwares externos	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST	Segurança	Apoio na criação da base de dados de softwares homologados	Set/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SCR	Magistrados	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Set/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Implantação de acesso VPN com 2FA para servidores da SETIC com acessos a ativos sensíveis	Set/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST		[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança	Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	LGPD	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Suportar a CDMS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas	2024		OE09	OE07

Legenda

Concluída

Em Execução / Priorizada

Atraso / Atenção

OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022-2026)

01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
02- Promover a Transformação Digital
03- Reconhecer e Desenv. as Competências dos Colaboradores
04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
08- Promover Serviços de Infra. e Soluções Corporativas

CGTIC 2022: [1026/2023](#)

CGTIC 2023: [849/2022](#)

CGOVTIC 2023: [1207/2023](#)

CGOV 2022: [853/2022](#)

[SEGGEST - PDGTIC](#)

[SEGGEST - PDGSI](#)

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos - 2022-2026

01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2023

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	AÇÃO	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	BREVE JUSTIFICATIVA	PEI	ENTIC
70	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)			Prorrogar			R\$ 44.251,92	TRT13	06/2021	28089/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
71	Rede-JT - Capital Redundante (Algar)			Vigente			R\$ 51.463,68	TRT13	25/2019	1368/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
72	Rede-JT - Interior Principal (Algar)			Prorrogar			R\$ 83.426,52	TRT13	07/2021	28089/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
73	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)			Vigente			R\$ 96.000,00	TRT13	28/2019	1368/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
74	Link de Internet - Principal (Brisanet)			Vigente			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	25573/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
75	Link de Internet - Redundante (1Telecon)			Vigente			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	25573/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
76	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)			Prorrogar			R\$ 384.000,00	TRT13	29/2022	1245/2022	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
77	PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST)			Prorrogar			R\$ 2.817.370,23	CSJT	37/2022	27504/2021	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CI	OE09	OE07
78	Suporte Infra Ágil (TRT12)			Prorrogar			R\$ 28.521,24	CSJT	31/2021	20962/2021	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos ser	OE09	OE08
81	Oracle - Suporte (AN)			Prorrogar			R\$ 356.087,64	CSJT	32/2021	23777/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
82	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)			Prorrogar			R\$ 94.340,40	TRT13	09/2021	19900/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
83	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte			Prorrogar			R\$ 324.028,56	CSJT	27/2020	20879/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
84	Zoom - EJud			Prorrogar			R\$ 620,16	TRT13	23/2021	20363/2021	Determinação do CSJT	OE09	OE04
85	Zoom - Audiências e Sessões (CSJT)			Prorrogar			R\$ 23.068,92	CSJT	05/2021	10226/2021	Determinação do CSJT	OE09	OE04
87	Photoshop - ACS			Prorrogar			R\$ 16.195,50	TRT13	15/2020	663/2023	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, s	OE09	OE01
80	Antivírus			Vigente			R\$ 66.731,16	CSJT	19/2021	19251/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE07
86	Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE			Vigente			R\$ 7.500,00	TRT13	37/2020	0734/2020	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
79	Central de Serviços N1 e N2			Encerrar			R\$ 357.994,34	TRT13	20/2018	7016/2017	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos u	OE09	OE01
88	Software de Biblioteca - SIABI - Ejud			Encerrar			R\$ 4.784,32	TRT13	31/2019	3628/2019	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
89	GRC - Governança, Risco e Comp. (TRT07)			Encerrar			R\$ 13.725,00	TRT13	19/2022	24833/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE07
90	Certificados e-CNPJ e WildCard			Prorrogar			R\$ 1.525,50	TRT13	24/2022	2112/2023	Necessário para o funcionamento do JTE e domini	OE09	OE04
91	Power BI			Prorrogar			R\$ 3.695,40	TRT13	33/2022	2265/2022	Ferramenta de análise de dados necessária tomad	OE09	OE05
92	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)			Prorrogar			R\$ 6.190,00	TRT13	41/2022	2985/2022	Viabilizar o uso de práticas inovadoras e imergente	OE09	OE04
93	Google Workspace (TRT02)			Vigente			R\$ 232.542,40	TRT13	40/2022	25620/2021	Contrato irá verncer sem possibilidade de renovaç	OE09	OE05
94	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)			Vigente			R\$ 120.000,00	CSJT	36/2022	28043/2021	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CI	OE09	OE07
95	CDN - Content Delivery Network (TRT04)			Vigente			R\$ 114.456,96	CSJT	43/2022	30851/2021	Adicionar uma camada extra de segurança para os	OE09	OE07
7	Risk Manager - Atualização	1	Contrato Assinado	Licitação			R\$ 50.125,00	TRT13	11/2023	1330/2023	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE07
1	Central de Serviços Terceirizada	1	Tramitação Administrativa	Licitação			R\$ 430.647,75	TRT13		1725/2023	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos u	OE09	OE01
19	Licenças Usuários Windows AD	1	Tramitação Administrativa	Licitação	R\$ 345.240,00			TRT13		1255/2023	Padronizar os ambientes, principalmente em relaç	OE09	OE08
3	NAC - Licenças adicionais	1	Tramitação Administrativa	Ata Vigente	R\$ 620.200,00			TRT13		1644/2023	Garantir a seguranças de todos os pontos de entra	OE09	OE07
13	Material de Consumo de TIC	1	Tramitação Administrativa	Licitação		R\$ 13.008,01		TRT13		1457/2023	Necessário para atividades de rotina da SETIC	OE09	OE08
16	Ferramentas Produtividade Desenvolvimento	1	Iniciando Estudos	Licitação			R\$ 96.600,00	TRT13		2227/2023	Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e im	OE09	OE08
9	Placas Arduino - Projeto Sustentabilidade	1	Iniciando Estudos	Compra Direta	R\$ 14.000,00			TRT13			Viabilizar os projetos de economia e acessibilidade	OE09	OE08
20	Impressora Termica	1	Aguardando Prioridade	Compra Direta	R\$ 1.800,00			TRT13			Impressão de senhas de atendimento	OE09	OE08
10	Ferramenta de Chamados	1	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 73.500,00	TRT13			Sanar as vulnerabilidades e falta de suporte às rec	OE09	OE08
5	Software Acesso Remoto	1	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 33.096,00	TRT13			Viabilizar o suporte remoto de forma eficiente	OE09	OE08
21	SIABI (SaaS) - Continuação	1	Aguardando Prioridade	Compra Direta			R\$ 2.700,00	TRT13			Contrato não permite mais prorrogação.	OE09	OE08
46	Monitores 32" das Salas de Sessão	2	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 36.000,00			CSJT			Padronizar o uso e garantir a produtividade	OE09	OE08
2	Storage (TST)	2	Aguardando Prioridade	Coparticip	R\$ 1.200.000,00			CSJT			Garantir ao desempenho e disponibilidade dos ser	OE09	OE08
6	Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23)	2	Aguardando Prioridade	Coparticip	R\$ 960.000,00			CSJT			Melhor organização e acessibilidade à rede do Trib	OE09	OE08
14	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02)	2	Aguardando Prioridade	Coparticip	R\$ 755.346,48			CSJT			Segurança de nossa rede	OE09	OE07
18	Microcomputadores e Monitores (TRT23)	2	Aguardando Prioridade	Coparticip	R\$ 3.699.000,00			CSJT			Atualização do parque e conformidade	OE09	OE08
17	[2024] Firewall (TRT12)	2	Aguardando Prioridade	Coparticip				CSJT			Segurança de nossa rede	OE09	OE07
15	[2024] Suporte Servidores Blade (Nacional)	2	Aguardando Prioridade	Licitação Nac.				CSJT	44/2019		Manutenção do suporte	OE09	OE08

40	Fábrica de Software	2	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 220.800,00	TRT13		6348/2022	Alta demande de desenvolvimento de soluções inc	OE09	OE05
4	Servidores Rack	2	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 440.000,00			TRT13			Disponibilidade dos serviços de TIC	OE09	OE08
8	Phishing - Ferramenta de Simulação	2	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 187.000,00	TRT13			Conscientização dos servidores	OE09	OE07
11	Totem de Autoatendimento	2	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 22.000,00			TRT13			Modernizar a estrutura de atendimento aos jurisdic	OE03	OE08
12	All-in-One - Equip. Videoconferência	2	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 60.000,00			TRT13			Para infraestrutura de videoconferência nas salas d	OE09	OE08
42	[SEGEPE] Monitor 24" - Acessibilidade	2	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 2.932,10			TRT13			Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE08
43	[SEGEPE] Software para Deficiência Visual	2	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 26.845,00			TRT13			Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE01
46	[SEGEPE] Licenças MS Excel	2	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 12.000,00			TRT13			Atender à algumas necessidades específicas que i	OE09	OE01
44	Serviço Fibra Apagada	3	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 320.000,00			TRT13			Melhorar a infraestrutura e segurança de nossa rec	OE09	OE08
45	Transcrição Áudio das Audiências - SGP	3	Aguardando Prioridade	Licitação	R\$ 20.000,00			TRT13			Otimização das rotinas de trabalho, tornando a auc	OE09	OE01
TOTAL					R\$ 8.535.363,58	R\$ 13.008,01	R\$ 6.365.467,48						
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)					R\$ 981.240,00	R\$ 13.008,01	R\$ 686.668,75						

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* <i>CGOVTIC 2023</i> (1207/2023)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* <i>CGOVTIC 2022</i> (853/2022)	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* <i>CGOVTIC 2021</i> (19338/2021)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* <i>Plano 2020</i> (04629/2019)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
* <i>Plano 2019</i> (18576/2018)	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
* <i>Plano 2018</i> (17498/2017)	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO
Realizar Análise de Rotatividade da SETIC (art. 26, Res. 370/2021)	iGovTIC-Jud	Mar/2023	Mar/2023	Executado	OE09	OE05	PROAD n. 3219/2023
Revisar Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182/2013) - Nova Lei das Contratação (14133/2021) - Adaptar Processos e Templates	Resolução CNJ 468/2022	Abr/2023		Em execução	OE09	OE06	
Formalização de processo para homologação de softwares externos	ATO 71/2018, art. 6º	Jun/2023		Priorizado	OE09	OE05	
Elaboração de Plano de Transformação Digital do TRT13	iGovTIC-Jud	Jun/2023		Priorizado	OE09	OE02	
Implementar ações de valorização para os servidores de TIC	iGovTIC-Jud	Jun/2023		Priorizado	OE09	OE05	PROAD n. 2814/2023
Realizar pesquisa de satisfação com os sistemas de TIC	PEI	Set/2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE01	
Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Capacidade de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Disponibilidade de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Eventos de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Revisão - Elaboração e Monitoração do PDTIC		2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO
Revisão do processo de gerenciamento dos projetos de TIC		2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC		2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Revisar a política de pessoas de TIC	iGovTIC-Jud	Mar/2023		Priorizado	OE09	OE03	
Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC)		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento de Problemas		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Continuidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Cumprimento de Requisições		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento de Mudanças		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Elaborar o processo de transformação digital		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO
-----------	--------	----------	-----------	----------	-----	-------	------------

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

	Priorizado
	Adicionado
	Alterado
	Executado