



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	Recall de segurança dos Notebooks	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	<b>Protótipo de solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal</b>	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC + GDLT - Migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	<b>Análise, testes e distribuição de ferramenta de Leitor de Tela (acessibilidade pessoa cega) em máquinas específicas do tribunal.</b>	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição e atualização das máquinas de visualização da pauta eletrônica nas Varas	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	<b>E-saber</b>	Mai/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Jun/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Implantação da Casa da Cidadania trabalhista	2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	2023		OE09	OE05
Atendimento	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Implantação da nova central de serviços contratada - Adequação às mudanças	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Treinamento de PJe para toda a equipe da Central de Serviços	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Expansão da solução com arduíno para economia de energia elétrica	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Instalação dos equipamentos de videoconferência All-in-one	2024		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace	2024		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2024		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	[Otimização] Implementar Chatbot para atendimento de chamados da SETIC e manter atualizada sua base de conhecimento	2024		OE09	OE05
Sis. Nacionais	Ação	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Dockerização dos ambientes de desenvolvimento (SAO e Central)	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	[Selo Diamante] Infraestrutura para gerenciamento local do Datajud	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Evolução do SAO - ACT com TJPB e CODATA	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	<b>[Prêmio CNJ Excelência] Eixo Dados e Tecnologia</b>	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	<b>Implantação Sistema Nacional EJud's (TRT24)</b>	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	<b>E-Social 2ª, 3ª e 4ª fases</b>	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do SIGEP-JT	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Migração de Dados Menthor > FolhaWeb e cadastro	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação do SILC (implantação + migração)	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SAPI - Criação de SAPI para Sustentação de Sistemas Adm Nacionais	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Atualização PROAD ver. 4.7	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Habilitação de menus e funcionalidades do SIGEP-Online	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação da central de sustentação terceirizada	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	PJe Ver. 2.09 - Implantação	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	PJe Ver. 2.10 - Implantação	2023		OE09	OE08



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Sis. Nacionais	Ação	Implantação dos robôs do "Automatiza TRT" (4ª região)	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do EXE-PJE	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação Plenário Virtual do TST	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	PNCP - Portal Nacional de Contas Públicas - Integração	2023		OE09	OE01
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação Sistema de Auto-atendimento (TRT15)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Divulgação do Geraldo para todas as unidades do TRT	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	[Selo Diamante] Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Diagnostico de Acessibilidade dos Portais	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Aprimoramento da pesquisa textual do Google Drive	Jun/2023			
Sis. Locais	Projeto	Acessibilidade dos Portais	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Migração do Hórus para o PowerBI	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Melhoria no SAPI - Interface para execução de scripts de banco pela sustentação terceirizada	2023		OE09	OE07
Sis. Locais	Ação	Implantação da solução de WAF + CDN (Portais)	2023		OE09	OE07
Sis. Locais	Projeto	SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Robô Geraldo - Melhoria para ampliação para escopos além do da SEGEPE	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Migrar Portal Internet e Intranet para Plone 5	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a varas	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a gabinetes	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V0 (ED)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V1 (Sentenças)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V2 (Inserir IA)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Aprimoramento do Portal do PJE	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Realizar inventário dos bens do Tribunal por aplicativo	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Portal da TI	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Aprimoramento do Sisaval	2023		OE09	OE08
Gestão	Ação	<b>Relatório de Gestão</b>	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	Exposição de motivos para mini-reestruturação da SETIC - Criação dos Núcleos de Segurança Cibernética e de Atendimento PJe	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar calendário de gestão da TI	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Phishing - Ferramenta de Simulação	Fev/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Licenças Windows AD	Fev/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Central de Serviços - Terceirizados	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Risk Manager	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Evolução da planilha de gerenciamento do PDTIC	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PGDTIC - ENTIC] Apoio a revisão do Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182) - Nova Lei das Contratação (14133/2021)	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Reformulação da metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	Jun/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Elaboração de material e execução de treinamento para os PO's dos projetos de TIC	Jun/2023		OE09	OE05



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Gestão	Ação	[PROJ] Melhorias no processo de divulgação de mudanças nos serviços (changelog)	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Incrementar a transparência no acompanhamento de demandas (RDM) por parte dos demandantes	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Reformulação da página inicial do Portal da TI	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Placas Arduíno - Sustentab. e Acessibilidade	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Totem de Autoatendimento	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] All-in-One - Equip. Videoconferência	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Licenças Desenv. IDE Intellij	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Software Aceso Remoto	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Suporte Servidores Blade (Nacional)	2023		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[PROC] Implantação da nova ferramenta de ITSM	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Padronizar os boards de demandas operacionais das sub-unidades da SETIC	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar estrutura de ações e eventos com foco em motivação e engajamento da equipe	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Definir requisitos macro para reformulação do espaço físico da SETIC pela CAEMA	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Estudar métodos e ferramentas de gestão de risco ágeis para projetos e contratações de TIC	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Implementar rotina de acompanhamento de estatísticas de chamados para subsídio ao CGTIC	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar modelo de gestão de metas das unidades da SETIC	2024			
Gestão	Projeto	[Otimização] Auditoria nos chamados dos últimos 12 meses para otimização e automatização de procedimentos	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	Revisão das bases de conhecimento das unidades da SETIC	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[PROJ] Oficinas de transformação digital na SETIC - Oficinas executadas pela inovação	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Implementar novos recursos no SAPI para automação de chamados	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[Otimização] Implementar no sistema de chamados um mecanismo de resposta automática (uma primeira resposta, antes de chegar na central de serviços) a demandas repetitivas cuja resposta já esteja padronizada.	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[Otimização] Usar análise de dados para trazer na tela do atendente uma lista de demandas semelhantes à demanda atual para agilizar na elaboração da resposta.	2024		OE09	OE05
Infraestrutura	Ação	Padronização dos clusters k8s	Mar/2023	Jan/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Atualização do Firewall	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantar e configurar nova solução de backup	<b>Mar/2023</b>		OE11	OE09
Infraestrutura	Ação	Criação de um controlador de domínio Windows	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Instalação de patches do Oracle	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Contratação Nobreaks da Sala Cofre - Acompanhamento técnico	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Contratação Licenças Windows AD - Acompanhamento técnico	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	Jun/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Jun/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	[IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança offline em local distinto da Sede	Set/2023		OE09	OE07



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Infraestrutura	Ação	[IGov] Implantar solução de backup fora da sede - FMF	Set/2023		OE10	OE08
Infraestrutura	Ação	Implantação da solução de WAF + CDN (Portais)	2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação de Voz sobre IP (VoIP)	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.	2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação da nova solução de WiFi	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Instalação de patches do SQL Server	2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Laboratório para validar o uso do Terraform	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Ativação do Spanning-Tree	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementação de servidor de impressão	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Configuração da entrega contínua no GitLab	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Atualização do Varnish (Portal)	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Projeto	Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Ativação do IPv6 no TRT13	2024		OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	<b>Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico</b>	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	<b>Apoio à migração das pastas para o google workspace (Piloto)</b>	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE01
Seg. Cibernética	Ação	[PDGSI - ENSEC-JT] Apoio à revisão da norma/política de backup	<b>Mar/2023</b>		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Elaborar estratégia de ativação e uso coordenado das features das soluções de segurança da informação	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Formalizar processo para homologação de softwares externos	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Criar base de dados de softwares homologados	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Criar procedimento para manter base de dados de softwares homologados	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Set/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Implantação de acesso VPN com 2FA para servidores da SETIC com acessos a ativos sensíveis	Set/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	2023		OE09	OE07

**OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)**

- 01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02- Promover a Transformação Digital
- 03- Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08- Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

**PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos - 2022**

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias In
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabil
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratég
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência F
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das L
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Cor
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
CGTIC: <a href="#">1026/2023</a>			09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção			
CGOVTIC: <a href="#">1207/2023</a>			10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Finan			
<a href="#">SEGGEST - PDGTIC</a>						
<a href="#">SEGGEST - PDGSI</a>						