



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 22
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião	
04/08/15	Início	10hs40min	Término	12hs	Sala de reunião do GDG	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- 1.Reunião inicial do subprocesso de Cotação de Preço.
- 2.Outras deliberações.

2.1. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	VIVIANE FARIAS FRANCA	AJP	6033	vffranca@trt13.jus.br
b.	LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL	AGE	6033	laleal@trt13.jus.br
c.	ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA	SADM	6012	agpereira@trt13.jus.br
d.	GERMANO GUEDES PEREIRA	SMPCL	6553	ggpereira@trt13.jus.br
e.	CLAITON VIEIRA ZANOTELLI	GDG	6019	cvzanotelli@trt13.jus.br
f.	ROBERTO RONALD MOUSINHO DE BRITO	CEMA	6064	danelo@trt13.jus.br
g.	RONALDO DE ARAÚJO FARIAS	SETIC	6057	swsilva@trt13.jus.br
h.	MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
i.	SIMONE FARIAS PERRUSI	SADM	6012	sfperrusi@trt13.jus.br

3. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Aberto os trabalhos a gestora do projeto Luiza Lucia de Farias Aires Leal notificou os presentes sobre a pauta da reunião e de pronto colocou que nesta reunião seria abordada a reunião inicial do subprocesso "COTAÇÃO DE PREÇO".		
b) Assim foi dada inicio a discussão e o preenchimento do Formulário de Reunião Inicial do subprocesso "COTAÇÃO DE PREÇO" onde foram definidas a equipe e o gestor do processo, principais problemas do processo e os beneficios esperados.		

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

Ata de reunião

Ata Nº 22

Reunião de Acompanhamento do Projeto

Em seguida ficaram definidos como gestor do processo o Sr. ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA (SADM) e como membros da equipe do subprocesso "COTAÇÃO DE PREÇO" os senhores: GERMANO GUEDES PEREIRA (SMP), ROBERTO RONALD MOUSINHO DE BRITO (CEMA), RONALDO DE ARAÚJO FARIAS (SETIC), SIMONE FARIAS PERRUSI (SADM), VIVIANE FARIAS FRANCA (AJP), CLAITON VIEIRA ZANOTELLI (GDG), LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL (GESTORA DO PROJETO), MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA (PATROCINADOR DO PROJETO) e HILDEBERTO ABREU MAGALHÃES (MEMBRO DO PROJETO).

Dando continuidade foi concluído o preenchimento de todos os itens do Formulário de Reunião Inicial, onde foram identificados os principais problemas e benefícios esperados com o processo "Cotação de Preço".

Por fim, ficou agendada para quinta-feira às 10hs a próxima reunião, dia 6/8/2015, para dar continuidade ao mapeamento do processo em questão. Nada mais a tratar a gestora do projeto agradeceu a participação de todos e declarou a reunião encerrada.

4. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

5. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 04/08/2015


Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto


Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)