
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST – Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “Prêmio CNJ de Qualidade 2022”

Termo de Encerramento de Projeto

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Gestor Lotação E-mail Ramal

Renan Cartaxo Marques Duarte SEGEJUD rcmduarte@trt13.jus.br 3533-6133

Nome do substituto eventual Lotação E-mail Ramal

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira SEGGEST maxpereira  @trt1  3.jus.br  3533-6107

PATROCINADOR Jefferson Pereira da Costa e Silva

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Este projeto tem como escopo a formulação e execução de uma gestão participativa, ativa e
dinâmica dos dados que compõem o Prêmio do CNJ de Qualidade em busca de melhor
desempenho para o TRT da 13ª Região. O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019, em
substituição ao antigo Selo Justiça em Números,  implementado desde 2013.  Os critérios
foram  aperfeiçoados  e  vários  itens  foram  incluídos, especialmente  os  relacionados  à
produtividade e melhoria da qualidade de prestação jurisdicional.

3. PRAZO: PROPOSTO X CUMPRIDO
Período previsto Período cumprido Comentário sobre alteração em relação ao planejado

10/01/2022 a 30/09/2022 10/01/2022 a 13/09/2020
O Prazo final foi antecipado, porque levei em conta o dia que

encaminhei os dados do TRT13 para o CNJ, 09/09/2022 e no dia
13/09/2022 fiz as alimentações no SIGEST.

4. IMPACTOS PARA O TRIBUNAL
Resultados alcançados

a.O projeto alcançou os resultados esperados, principalmente porque através de reuniões semanais, com o uso
de métodos ágeis de gestão (Trello) os gestores do Regional  movimentaram-se para atuar nos Incisos dos
Artigos da Portaria 170 do CNJ de 2022 que contém os requisitos do Prêmio (5º, 6°, 7° e 8°) e que apresenta-
vam dificuldades no atingimento. Todos os normativos, ações, capacitações, iniciativas utilizadas para melho-
rar a performance do TRT13 estão nos Trellos:
- Eixo Tecnologia da Informação: (https://trello.com/b/cU3VNzhB/pr%C3%AAmio-cnj-eixo-dados-e-tecnologia);
- Eixo Governança (https://trello.com/b/Naig0dRq/pr%C3%Aamio-cnj-eixo-governan%C3%A7a);
- Eixo Transparência (https://trello.com/b/EoMatOZc/pr%C3%AAmio-cnj-eixo-transpar%C3%AAncia)

5. INCORPORAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL
Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que Medidas para viabilizar
a. Reuniões de acompanhamento, semanal (gestão

ágil) para temas ligados ao  Prêmio CNJ de
Qualidade.

Agendamento do período de reunião semanal com definição
prévia de data e horário. Utilizar ferramenta que possibilite a

gestão ágil.

 

6. CUSTOS ESTIMADOS X INCORRIDOS

Evento Custo estimado Custo incorrido
Comentário sobre cada item

divergente
a. - - - -

7. FINALIZAÇÃO
Data e Assinaturas / AGE

1

https://trello.com/b/Naig0dRq/pr%C3%AAmio-cnj-eixo-governan%C3%A7a


Em 14/09/2020.

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

Gestor Substituto do Projeto

Secretário de Governança e Gestão Estratégica
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