PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO .
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 132 REGIAO

PROCESSO DE TRABALHO: [Cotagdo de Pregos]

GESTOR DO RISCO: [Coordenador de Material e Patrimonio]

CICLO [N] - DATA CONCLUSAO DA ANALISE 30/06/2022]
1 - ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Analise da Demanda (DOD/DFD) — Elaboracdo do Mapa Comparativo de Pregos]

2 - IDENTIFICACAO 3 — ANALISE 4 - AVALIACAO
ID RISCO ‘ PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL APETITE RESPOSTA
1 |Especificagdo insuficiente/genérica do objeto no DOD/DFD Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 Oportuno Aceitar
2 |Complemento extemporaneo das especificagdes Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%) 8 Aceitavel Aceitar
3 |Erro na interpretagdo da similaridade do objeto cotado nos portais de compras Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 Oportuno Aceitar
4 |Indisponibilidade do sistema de pesquisa de pregos Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%) 1 Oportuno Aceitar
5 |Divergéncia entre o bem cotado por fornecedor com o especificado Média (10% a 20%)  |Muito Alto (>20%) 15 Inaceitavel Mitigar
6 |Temporalidade da cotagdo (fora do normativo) Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 Oportuno Aceitar
7 |Divergéncias entre preco de internet e mercado em geral Média (10% a 20%)  |Alto (15% a 20%) 12 Inaceitavel Mitigar
8 |Discrepancia entre pregos praticados regionalmente Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%) 3 Oportuno Aceitar
9 |Fatores externos (pandemia, conflitos internacionais, etc.) Média (10% a 20%)  |Alto (15% a 20%) 12 Inaceitavel Aceitar
10 |Critério de precificagdo inadequado, que represente sobreprego ou subprego Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 Oportuno Aceitar
11 [Transcrigdo do objeto do DOD/DFD para a SOLO de forma equivocada(A3) Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 S Aceitar
12 Servidor responsavel pela coleta ndo ter conhecimento adequado do mercado 10 Aceitar
aixa (5% a o uito Alto (>20% ceitavel

(A3) Baixa (5% a 10% Muito Alto (>20% Aceitavel
13 Concentragdo da responsabilidade por cotagdo de pregos em um Unico servidor 12 Miticar

(A2/A3) Média (10% a 20%) |Alto (15% a 20%) Inaceitavel 8
14 Cotar prego de empresa cujo objetivo social seja incompativel com o objeto a ser 4 Aceitar

contratado (A3) Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%) Oportuno
15 |Preenchimento inadequado da SOLO por parte do fornecedor(A4) Média (10% a 20%) |Muito Alto (>20%) 15 iG] Mitigar
16 |Erro de preenchimento (digitacdo) do Mapa Comparativo de Pregos(A5) Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 Oportuno Aceitar
17 Erro na utilizagdo de férmula de apuragao (intervalo, preco total, média, mediana, 5 Aceitar

soma)(A5) Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) Oportuno
18 |N&o desconsideragdo de pregos discrepantes (A5) Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 Oportuno Aceitar
19 |N3o informar critério de desconsideragdo de pregos (A5) Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%) 4 Oportuno Aceitar
20 |N3o identificacdo do agente responsével pela pesquisa (A5) Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%) 4 Oportuno Aceitar
21 |N3o identificagdo da metodologia e das fontes de prego(A5) Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%) 4 Oportuno Aceitar
22 |Inobservancia da documentagdo necessaria(A5) Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%) 5 Oportuno Aceitar

Jodo Pessoa, 01/07/2022
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5-TRATAMENTO

6 — MONITORAMENTO

RISCO AcAo RESPONSAVEL DATA PREVISTA SITUACAO OBSERVACAO
Divergéncia entre o bem cotado por fornecedor com o - Conferir minuciosamente o orgamento no SerV|z(:1:or da Segéo de Ato Conti
especificado momento da recepgdo (e-mail ou presencial ompras € 0 tontinuo
Coordenador da CMP
Em Andamento
- Verificar compatibilidade entre os pregos
Divergéncias entre prego de internet e mercado em geral ofertados pelo mercado e os precos da Servidor da Secgo de Ato Continuo
g preg 8 Internet, analisando frete e diferencial de Compras e
aliquota de ICMS Coordenador da CMP Em Andamento
~ . . - Oficiar a Administragdo do Tribunal sobre a
E;ngi?ggasgsxizi:?zg7zs$b|Ildade por cotacdio de pregos em necessidade de reposi¢do/adequagdo de Coordenador da CMP | Até 31/07/2022
servidor para a Segdo de Pesquisa de Pregos.
Novo
Preenchimento inadequado da SOLO por parte do - Conferir minuciosamente o orgamento no | Servidor da Se¢do de .
= -, A Compras e Ato Continuo
fornecedor(A4) momento da recepgdo (e-mail ou presencial p
Coordenador da CMP Em Andamento
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