**PROJETO CELERIDADE
IMPLANTAÇÃO DO PJ-e JT NO TRT DA 13ª REGIÃO**

**INFORMAÇÕES APÓS O TREINAMENTO E CONSEQUENTE IMPLANTAÇÃO DO PJ-e
JT NAS VARAS DO TRABALHO DE AREIA, ITAPORANGA E ITABAIANA.**

Com a necessidade de cumprir a meta de instalação do PJ-e JT em 40% no Regional até 31/12/2013, vários segmentos foram mobilizados. A Assessoria de Gestão Estratégica – AGE fomentou a realização de projetos, dentre os quais, o Projeto Celeridade, que é patrocinado pelo Juiz Lindinaldo da Silva Marinho e Coordenado pela Servidora Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres, contando com o engajamento e colaboração de todos os servidores da Secretaria da Corregedoria liderados pelo seu Secretário, Marcelo de Castro Reis, no qual encontram-se dispostas 4 Entregas relativas ao PJ-e JT das 6 que comportam o mencionado Projeto:

Entrega 3: Capacitar servidores (área judiciária) para o Processo Judicial Eletrônico (PJ-e)
Ação 3.1: Reunião com o Patrocinador e capacitador em PJ-e, Dr. Lindinaldo da Silva Marinho para montar um cronograma de treinamento a ser oferecido às Unidades onde será implantado o PJ-e.
Ação 3.2: Submeter o cronograma de treinamento à Presidência.
Ação 3.3: Após aprovação da Presidência, solicitar apoio logístico da SEGEPE para a viabilização dos treinamentos, desde o patrocínio da sala, material, até a divulgação, no período mencionado na Ação 3.4.
Ação 3.4: Informar à Presidência após cada treinamento realizado.
Entrega 4: Criação de grupo permanente de análise, visando dar suporte aos usuários do PJ-e, composto de servidores, especialmente, da área judiciária e da Tecnologia da Informação.
Ação 4.1: Convidar servidores que participaram da "Entrega 3", para a formação do grupo para suporte em PJ-e.
Ação 4.2: Minuta de ATO para formalizar o grupo de servidores
Ação 4.3: Após aprovação da Presidência, assinatura do ATO.
Ação 4.4: Fazer reuniões para delimitar Metas e Procedimentos de rotina.
Ação 4.5: Elaborar um manual simplificado de "Primeiros Socorros".
Ação 4.6: Divulgar o Manual, bem como os telefones para contato do suporte.
Entrega 5: Disseminar a cultura do PJ-e junto aos advogados, envolvendo, necessariamente, a OAB.
Ação 5.1: Oficiar a OAB para divulgar o Material mencionado na Ação 4.5, bem como para divulgar telefones do suporte.
Ação 5.2: Solicitar à SETIC que viabilize um link que possibilite o contato direto com a Equipe do Projeto Celeridade, localizado na página do Regional, para agilizar contato dos advogados com o grupo de suporte no PJ-e.

Ação 5.3: Fazer o primeiro relatório circunstanciado à Presidência, narrando as ações empreendidas e os objetivos alcançados.
Ação 5.4: Fazer relatório circunstanciado final à Presidência, narrando as ações empreendidas e os objetivos alcançados.
Entrega 6: Acompanhar e estimular a expansão do PJ-e para as demais varas da 13ª Região.
Ação 6.1: Divulgar ações e números estatísticos das Unidades que já implementaram o PJ-e, como forma de motivar as próximas unidades a adotarem o referido sistema.
Ação 6.2: Utilizar os recursos da ação 4.4 para introduzir a cultura do PJ-e como o futuro do processo eletrônico no Regional.
Ação 6.3: Visitar as Unidades quando da implantação do PJ-e, para dar suporte, se for o caso, durante a primeira semana de instalação do sistema.
Ação 6.4: Manter contato direto com as Unidades onde será implementado o PJ-e, com o fito de dirimir dúvidas, prestar esclarecimentos, com o fim de conter a ansiedade em face do novo.

Com o foco no cumprimento de uma meta de tão grandes porte e mobilização, esta Secretaria iniciou o engajamento com a SETIC e a SEGEPE, para o fomento da implantação das ideias que motivariam a formação de um grupo multidisciplinar para implantação e suporte do PJ-e JT.

O servidor Ronaldo de Araújo Costa Júnior passou a coordenar o grupo de implantação e suporte em PJ-e JT, ante sua experiência em TI, bem como sua dedicação ao Sistema e-Gestão.

Com a supervisão do Dr. Lindinaldo da Silva Marinho (Patrocinador do Projeto Celeridade) e do Desembargador Leonardo Trajano (Presidente do Comitê Gestor Regional do Sistema Processual Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho), além do total apoio do Desembargador Presidente e Corregedor, Dr. Carlos Coelho de Miranda Freire, proporcionando todas as condições possíveis para a Secretaria da Corregedoria, treinar as equipes das varas, segundo o cronograma abaixo descrito, os trabalhos foram iniciados e a equipe da Corregedoria foi treinada, encontrando-se hoje, apta a repartir conhecimento em PJ-e JT.

IMPLANTAÇÃO DO PJe-JT - TRT13

MÊS/ANO	PERÍODO	UNIDADE JUDICIÁRIA
SETEMBRO/2013	2 a 6	VT de Areia
	9 a 13	VT de Itaporanga
	16 a 20	VT de Itabaiana
OUTUBRO/2013	7 a 11	VT de Guarabira
NOVEMBRO/2013	11 a 14	VT de Catolé
	25 a 29	VT de Patos

DEZEMBRO/2013	9 a 13	VT de Sousa
	16 a 19	VT de Cajazeiras

Assim, nos períodos acima descritos, permanecerão na Vara na qual será implantado o PJ-e JT, servidores que, além de ministrarem um curso com duração de 08 horas diárias, perfazendo um total de 40 horas, ainda auxiliarão a equipe treinada a fazer as primeiras incursões no Sistema PJ-eJT, no modo teste. Para as varas do Trabalho de Areia e Itaporanga ministraram o treinamento os Servidores da Corregedoria Ronaldo de Araújo Costa Júnior – Coordenador do Grupo de Trabalho e Negócios do PJe-JT e a Servidora Cláudia Guimarães Pimentel. Nos dias posteriores ao treinamento, ou seja, em Areia de 09 à 11/09 e em Itaporanga de 16 à 18/09 estavam presentes em cada unidade 2 (dois) servidores cedidos pelas varas de Santa Rita e Mamanguape, no caso da VT de Areia e Itaporanga, foram os servidores Jerônimo José dos Santos Neto e Antônio Wellington de Lima, para Itabaiana, no período de 23 a 35/09/2013, irão os servidores Jerônimo José dos Santos Neto e Laerte Pereira de Araújo Júnior, pela experiência que já têm na utilização do sistema, para apoiarem a equipe treinada, após a implantação do PJe- JT pela SETIC. Para estes fins, foram editados os Atos TRT GP Nº 348/2013, TRT GP Nº 346/2013, TRT GP Nº 347/2013, TRT GP Nº 357/2013, TRT GP Nº 378/2013 e TRT GP Nº 379/2013.

Segundo o Art. 1º do Ato TRT GP Nº 348/2013 fazem parte do Grupo de Implantação e Suporte do PJ-e JT.

I – Ronaldo de Araújo Costa Júnior, Adalcídio Pereira Júnior, Cláudia Guimarães Pimentel, Cláudia Maria Bandeira Correia Lima, Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres, Eurício de Oliveira Pessoa, Maria Elizabete dos Santos Melo, Reginaldo Pires Moura Brasil, Roberto Moura Martins, Robertson Eugênio Pereira de Melo, Silvana Marsicano Franca, Zirley Maria Bezerra de Araújo, 01 servidor da 1ª VT de Santa Rita, da 2ª de Santa Rita e da VT de Mamanguape.

II - Farão parte do grupo de implantação, como suporte, do Sistema PJ-e JT os seguintes servidores da SETIC: Agenor da Costa Júnior, Otaviano José do Nascimento Alcântara, Rodrigo Cartaxo Marques Duarte e Samuelson Wagner de Araújo e Silva.

O servidor Francisco Antônio Leocádio encaminhou-nos um e-mail, após a implantação do Pj-e JT na Vara do Trabalho de Areia, quando solicitamos sua impressão acerca da estada dos 2 servidores na semana subsequente ao treinamento visando à implantação: “A estada dos servidores foi bastante proveitosa, no entanto, como não tínhamos processos autuados não podemos explorá-los na prática, ou seja na produção do Pje, a título de sugestão esses servidores poderiam ir às Unidades que instalaram o Pje uma semana depois de implantado, pois dessa forma eles seriam mais bem aproveitados.”

Quanto as outras questões, estamos nos adaptando bem ao sistema, acredito que não teremos grandes dificuldades para manuseá-lo. (grifo nosso).”

Sendo estas as informações que temos a prestar no momento, submeto à consideração superior.

Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres
 Chefe do Núcleo de Apoio à Primeira Instância
 Secretaria da Corregedoria
 Coordenadora do Projeto Celeridade