



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

(Nome do Projeto) Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
-----------------------	--------------------	--------------------

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação 
----------------	------------------------	--

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a.	P: R:	<u>Não iniciado.</u> Previsão de início: Obs.: (ex: previsão conforme original, cronograma repactuado, início com atraso de x dias, devido a ..., etc.)	
b.	P: R:	<u>Em andamento</u> , % executado. Previsão de entrega (há atraso?): Obs.: (ex: previsão conforme original, cronograma repactuado, atraso de x dias, devido a ..., etc.)	
c.	P: R:	<u>Suspenso</u> (está dependendo de outra ação, especialmente externa); Motivo: Previsão de entrega (há atraso?):	
d.	P: R:	<u>Cancelado.</u> Motivo:	
e.	P: R:	<u>Alteração de escopo</u> (pode aparecer em conjunto com as situações anteriores); Descrição (inclusão, alteração de redação, mudança de prazo, mudança de indicador, mudança de quantitativo)	
f.	P: R:	<u>Concluído.</u> Descrição: (ex: falta aceite, observações sobre o resultado, produto e/ou serviço entregue)	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

Ação	Responsável
a.	
b.	

Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou - risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	- Atraso superior a 15 dias, ou comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou - risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou - previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	- Até 15 dias de atraso ou - existência de pendência com partes interessadas ou - existência de situação que impacta a entrega
	- Situação conforme previsão inicial.	- Situação conforme previsão inicial ou concluído.