



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

(Nome do Projeto)
Relatório de Entrega

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto
-----------------------	--------------------

2. Objetivo geral do projeto

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
------------------	------------------	--

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a.			
b.			
c.			
d.			

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. _____
- b. _____
- c. _____

Resultados a serem atingidos

- a. _____
- b. _____
- c. _____

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a.	
b.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

(Nome do Projeto) Relatório de Entrega

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que	Medidas para viabilizar
a. _____	
b. _____	

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. _____	
b. _____	

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- a. _____
- b. _____

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- a. _____
- b. _____

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- a. _____
- b. _____

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- a. _____
- b. _____

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

- a. _____
- b. _____

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
a. _____		
b. _____		
Alocação posterior		
a. _____		
b. _____		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

(Nome do Projeto)
Relatório de Entrega

9. Custos estimados x incorridos

Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
a. _____	_____	_____
b. _____	_____	_____
c. _____	_____	_____

10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido

Se não havia contratação planejada, colocar no campo Nome do fornecedor “não se aplica”
As contratações ocorridas apesar de não planejadas devem ser comentadas (porque e como foram feitas)

Nome do fornecedor _____

Itens fornecidos	Comentário sobre restrição ou superação das expectativas quanto à qualidade da entrega (resultado, produto e/ou serviço)
a. _____	_____
b. _____	_____

11. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em ___/___/___	(GESTOR) (Gestor do projeto)

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

(Despacho do patrocinador)

Unidade patrocinadora, em ___/___/___

(PATROCINADOR)
(Cargo)