ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA — AGE
Nucleo de Projetos — NPROJ

Consolidacao de Dados Cadastrais
Relatorio de Entrega

e
. v - o o Gerente do projeto
SAPPE Hildeberto Abreu Magalhaes

Assegurar acesso as informagdes cadastrais e financeiras de todos os magistrados e servidores deste Tribunal,
desde 1985 até os dias atuais, em ambiente seguro e de forma que possam ser acessiveis integral e
irrestritamente quando a Administragdo necessitar, e permitir a complementagdo dos dados cadastrais e
pessoais atualmente indisponiveis no banco de dados do Tribunal.

Per isto . P | _ Comentario sobre alteragao em relagao ao planejado
30/04/2013 a 21/02/2014 — Considerando a resposta negativa do Servigo Federal de
Processamento de Dados (Serpro) em relagéo a obtengéo de
dados digitais do cadastro de servidores e das folhas de
pagamento, processadas por agquela instituicao, no periodo de
outubro de 1985 a dezembro de 1992, documentado através
do Protocolo TRT 000.19321/2013;

Considerando gque a resposta do Serpro, apds o envio do
Oficio TRT GP 128/2013 em 21/08/2013, s6 chegou em
14/03/2014;

Considerando que a obtencéo desses dados era pré-requisito
para todas as entregas subsequentes deste projeto, bem
como dos outros projetos patrocinados por este SAPPE;
Considerando que serd necessério a digitalizacéo dos dados
referidos a partir dos processos administrativos de folha de
pagamento daquele periodo, através de abertura de processo
licitatorio para a contratacdo de empresa especializada em
servigos de digitalizagao;

Pelos motivos acima expostos, solicitamos o arquivamento
deste projeto.

. Comentarios

| (aspectos relevantes na execucao ouno
Efeti » . formato da entrega, discrepancia entre as

. Efetiva = datas; alteracao de escopo, inclusao de

f E!,éhej:a'da -

. ' , novas entregas; outros)
05/06/2013 al— Pré-requisito ndo existente, ndo foi
19/09/2013 possivel completar a tarefa.
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Resultados alcangades =~ , - e :
Com a resposta negativa do Serpro para a obtengéo dos dados digitais de cadastro de servidores e folhas de

pagamento do periodo de outubro de 1985 a dezembro de 1992, serd necessario licitar a contratagéo de empresa
especializada em servicos de digitalizacdo de documentos.
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_Resultados a serem atingidos

Medidas para viabilizar

hovos produtos, servxgos ou. processos de trabalho que lrao incorporar as
melhorlas troduz:das elo ro'et v .

Medldas para V|ab|hzar

Sugestoes,;_' outra recomendagoes (se couber)

. Medidas para viabilizar

:'Recomendagoes para outros pro;etos

Era dado como certo a obtengao dos dados ¢ dlgltals junto ao Serpro. E necessario, em proximos projetos, avaliar
melhor o risco de certas atividades que nao sao conduzidas pela equipe do projeto ou por algum setor do TRT 132
Regiéo.

Uma avaliacao dos riscos envolvidos em atividade de terceiros deve levar em conta alguma elevagéo no custo do
projeto.

srevisto e facilitou o andamento do projeto

'40 que nao foi prevnsto e prejudlcou o«andamento do pro;eto
A ndo obtencao dos dados referidos neste documento.

. Facilidade ou dlflculdade em consegulr a contnbuxgao e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

O Serpro nao pbdde nos enviar o acervo de dados necessarios. Embora nio tenham explicagbes aprofundadas, o
lapso temporal € o avango tecnoldgico desde entéo, que a principio foram fatores de confianca na obtengéo dos
dados, podem ter sido fatores negativos na obtencéo dos mesmos.
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Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas proprias da gestio de projetos

- Comentario

~ Custo incorrido _ Comentario sobre cada item divergente

Ciente. Concordo com a sohcﬁagao de arqunvamento deste pro;eto
SAPPE,em _ /[ __ qjo"Barbosa de Lira
Diretor do SAPPE




